Приложение 1

к приказу №2 от 15.01.11.   

План мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  (далее - ФГОС НОО) в муниципальной системе образования

	Направление мероприятий
	Муниципальный уровень
	Сроки исполнения
	Уровень МОУ Аннинская СОШ №6
	Сроки исполнения

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО
	Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в Аннинском районе
	До 01.02.2011
	Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в учреждении 
	До 01.02.2011

	
	Ознакомление руководителей ОУ с утвержденным  федеральным перечнем учебников с учетом ФГОС начального общего образования
	Февраль -март 2011 г.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	До 01.06..2011

	
	
	
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы (по ФГОС НОО) основной образовательной программы НОО в ОУ
	До 01.06.2011

	
	Ознакомление руководителей ОУ с федеральными требованиями в части охраны и укрепления здоровья обучающихся.
	В теч. Уч. года
	
	

	
	
	
	Проведение педагогических советов по результатам самоэкспертизы готовности учреждения к введению ГОС и с учетом решения муниципального координационного совета
	Май-август 2011

	
	Подготовка рекомендаций о внесении изменений в нормативно-правовую документацию ОУ с учетом требований ФГОС и рекомендаций федерального, регионального уровней 
	До 01.03.2011
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней нормативной базы  ОУ (цели образовательного процесса, режим занятий, процесс финансирования)
	До 01.07.2011

	
	Разработка примерных должностных инструкций работников учреждений, договоров и др. в соответствии с рекомендациями федерального и регионального уровней
	До 01.04.2011
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями федерального, регионального уровней должностных инструкций работников учреждения, договоров и др.
	До 01.07.2011

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО
	Изучение разработанных на уровне региона нормативно-правовых актов (или изменений в действующие), которые определяют

а) использование методики формирования расходов на основе принципа нормативного подушевого финансирования учреждений, реализующих ФГОС НОО;

б) использование методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в учреждениях, реализующих ФГОС НОО
	В течение учебного года



	
	Изучение разработанных на уровне региона рекомендательных писем по внесению изменений 

а) в локальные акты учреждений, регламентирующие установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования,

б) в дополнительное соглашение к трудовому договору с педагогическим работником
	

	
	Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО
	До 01.06.2011
	Определение размеров расходов на подготовку учебно-методического и материально-технического обеспечения, повышение квалификации кадров
	До 01.12.2010

	
	
	
	Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (в том числе  подготовка локальных актов (приказов) по расходованию ФОТ (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования); заключение дополнительных  соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками)
	До 01.09.2011

	Создание организационно-методического обеспечения введения ФГОС
	Анализ ресурсов сети интернет и сбор информации по теме  ФГОС  начального общего образования
	В течение учебного года



	
	Изучение и анализ правовых, методических и теоретических материалов по  теме   ФГОС  начального общего образования (в том числе через работу сайта http://standart.edu.ru)
	

	
	Создание и организация работы муниципальной координационного совета по подготовке к введению ФГОС НОО 
	До 01.11.2010
	Создание и организация Школьной команды по реализации ФГОС  НОО в учреждении
	До 01.11.2010

	
	Организация деятельности муниципальных экспериментальных площадок по подготовке введения ФГОС в начальное общее образование района
	До 01.06.2011


	Качественное выполнение технических заданий в рамках экспериментальной деятельности
	В течение 2010-11 учебного года

	
	Организация методического сопровождения подготовки к введению ФГОС НОО (в том числе через деятельность муниципальных экспериментальных площадок):
	В течение учебного года

	
	Проведение обучающих семинаров для педагогов начальной школы и руководителей ОУ
	Ежемесячно (декабрь- май)
	Участие в работе профессиональных педагогических объединений, методических мероприятиях по вопросам введения ГОС НОО
	В течение учебного года

	
	Организация обучения учителей начальных классов по вопросам использования УМК, переработанных под требования ФГОС, применения современных образовательных технологий, системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников 
	В течение учебного года: 

по планам профессиональных объединений
	
	

	
	
	
	Организация внутришкольной системы повышения квалификации педагогических кадров
	

	
	Проведение семинара- практикума для руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО (тема «Требования к условиям реализации ООП»)
	Февраль 2011 г.
	
	

	
	Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов и руководителей ОУ 
	В течение учебного года
	
	

	
	Организация мероприятий по знакомству с опытом экспериментальной  деятельности по введению ГОС НОО 
	В течение учебного года
	Организация взаимодействия с другими учреждениями района (в рамках образовательного округа) по вопросам введения ГОС НОО
	В течение учебного года

	
	Защита проектов основной образовательной программы общеобразовательных учреждений
	Май 2011
	Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы НОО, привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к ее проектированию.

Утверждение программы.
	В течение учебного года, 

до июня 2011



	
	Формирование банка методических материалов и программ, необходимых для реализации ФГОС НОО 
	В течение учебного года,

до июня 2011
	Разработка и экспертиза методических материалов, образовательных программ дополнительного образования
	В течение учебного года

	
	Разработка путей (моделей)  взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся
	До 03.2011
	Построение и реализация моделей взаимодействия общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей, организующих внеурочную деятельность
	До 09.2011

	
	Содействие в обеспечении образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС НОО
	К 01.09.2011
	Приведение в соответствие с рекомендуемым перечнем списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (на перспективу)
	До 01.09.2011

	
	Организация мониторинга результатов реализации муниципального проекта и готовности образовательных учреждений к введению ГОС НОО с 01.09.2011
	Май-июнь 2011

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников по проблеме введения ФГОС НОО
	В течение учебного года
	Оценка имеющегося кадрового потенциала для реализации ФГОС в учреждении
	До 01.11.2010

	
	
	
	Подбор кадров для реализации образовательных программ внеурочной деятельности
	До 01.2011

	
	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждений в связи с введением ФГОС
	До 01.11.2010
	Создание в учреждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС (в том числе муниципального и внутришкольного повышения квалификации)
	До 01.11.2010

	
	
	
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников учреждения
	До 01.09.2011

	Создание информационного обеспечения введения ФГОС
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	Не менее 4-х публикаций в течение учебного года

	
	Размещение материалов о введении ФГОС НОО в Аннинском районе на сайтах управления образования, Аннинского РИМК, образовательных учреждений (в том числе, творческие отчеты Школьных команд учреждений по выполнению технических заданий)
	В течение учебного года

	
	
	
	Обеспечение участия представителей родительской общественности в проектировании ООП НОО
	В течение учебного года

	
	Организация и проведение круглых столов, родительских собраний, Интернет-обсуждения вопросов введения ФГОС НОО 
	В течение учебного года
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов 
	Не менее 2-х раз в течение учебного года

	
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах подготовительной работы для введения ФГОС НОО
	Май-август 2011
	Организация и проведение публичного отчета образовательного учреждения по готовности введения ГОС НОО
	Май-август 2011

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС
	Разработка программных мероприятий для обеспечения требований ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса в образовательных учреждениях района
	До 01.2011
	Проведение аналитической экспертизы учебного, кадрового, материально-технического обеспечения перехода на ФГОС НОО
	До 12.2010

	
	Разработка проектов локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (нпр.,  положений, о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, об учебном кабинете и др.)
	До 01.07.2011
	Разработка (коррекция предложенных) и принятие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (нпр., положений о культурно-досуговом центре, об учебном кабинете, информационно-библиотечном фонде, физкультурно-оздоровительном центре, и др.)
	До 01.09.2011




